

瓊林会事務局 移転スケジュール

5月31日（水）：前工事（業者による室内配線工事）

6月 5日（月）：NTT 工事

6月 6日（火）：業者による室内配線工事

6月 7日（水）：引越

※6月5日夕方～7日いっぱい、

電話・メール・FAXが不通になりますのでご了承下さい。